



VIENOŠANĀS Nr.3
par grozījumiem 2016.gada 29.jūlija LĪGUMĀ Nr.16/1-14.2/59
par sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrādi un kopsavilkuma ziņojuma izstrādi par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”

Jelgavā

2017. gada 29.decembris

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, turpmāk saukts “**Pasūtītājs**”, kuru pārstāv izpilddirektora p.i., administrācijas vadītāja Santa Ozola, kurš rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un juridisku personu apvienība: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SAFEGE BALTIJA”** (vien.reģ.Nr.40003604048), kuru pārstāv valdes locekle Ieva Cēbura, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ArtSmart”** (vien.reģ.Nr. 45403034315), kuru pārstāv valdes locekle Inga Uvarova, turpmāk tekstā personu apvienība tiek saukta -”**Izpildītājs**” un Izpildītāja personas atsevišķi - par “Izpildītāja dalībniekiem”, no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkumu ID Nr. ZPR2016/5 “*Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”*”, turpmāk tekstā saukts „**Iepirkums**” ,

programmas *Interreg Europe 2014-2020* projekta “*Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)*”, turpmāk tekstā saukts „Projekts”, ietvaros,

noslēdz vienošanos (turpmāk – **Vienošanās**) par sekojošiem grozījumiem **2016.gada 29.jūlija līgumā Nr.16/1-14.2/59** (turpmāk tekstā – **Līgums**) :

1. Sakarā ar to, ka daļa Projekta partneru uz šīs Vienošanās parakstīšanas dienu nav iesnieguši Pasūtītājam sabiedrisko apspriešanu sanāksmju kopsavilkumus, lai Pasūtītājs tos nodotu tālāk Izpildītājam Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.1.punkta izpildei, kura izpilde saistīta ar Līguma tehniskās specifikācijas 4.5.2. - 4.5.10. punkta izpildi un pamatojoties uz Līguma 5.2.5.punktu :

1.1. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.7. punktu izteikt sekojošā redakcijā :

“ 4.5.7. Izpildītājs iesniedz ZIŅOJUMA gala variantu 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad iesniegts Ziņojuma 1.darba variants.

Puses vienojas, ka jebkurā gadījumā tiks pieliktas visas nepieciešamās pūles un veikti

pasākumi, lai ZIŅOJUMA gala variants tiktu izstrādāts līdz 2018.gada 15.februārim”;

1.2. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.9. punktu izteikt sekojošā redakcijā :

“ 4.5.9. Izpildītājs nodod pilnībā izpildītu pasūtījumu, paredzot laiku Pasūtītājam tā izskatīšanai, kā arī konstatēto nepilnību novēršanai, lai pieņemšanas- nodošanas akts tiktu parakstīts līdz Līguma gala izpildes termiņam, kas tiek noteikts ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.martam.”.

2. Šī Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

3. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs
ZEMGALES
PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr.90002182529

Izpildītāja dalībnieks
SIA „ArtSmart”
Reģ. Nr. 45403034315

Izpildītāja dalībnieks
SIA „SAFEGE BALTIJA”
Reģ. Nr. LV40003604048

Izpildītāja direktors
Valdis Veips

personisks paraksts

Valdes locekle
Inga Uvarova

personisks paraksts

Valdes locekle
Ieva Cēbura

personisks paraksts