



**VIENOŠANĀS Nr.4**  
**par grozījumiem 2016.gada 29.jūlija LĪGUMĀ Nr.16/1-14.2/59**  
*par sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrādi un kopsavilkuma ziņojuma izstrādi par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”*

Jelgavā

2018. gada 9. februārī

**ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS**, reģ. Nr. 90002182529, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, turpmāk saukts “**Pasūtītājs**”, kuru pārstāv izpilddirektora p.i., administrācijas vadītāja Santa Ozola, kurš rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma pamata, no vienas puses, un juridisku personu apvienība: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SAFEGE BALTIJA”** (vien.reģ.Nr.40003604048), kuru pārstāv valdes locekle Ieva Cēbura, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ArtSmart”** (vien.reģ.Nr. 45403034315), kuru pārstāv valdes locekle Inga Uvarova, turpmāk tekstā personu apvienība tiek saukta -”**Izpildītājs**” un Izpildītāja personas atsevišķi - par “Izpildītāja dalībniekiem”, no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja veikto iepirkumu ID Nr. ZPR2016/5 “*Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vispārīgo principu izstrāde un kopsavilkuma ziņojuma izstrāde par iespējām un šķēršļiem inovāciju ieviešanā projektā “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)”*”, turpmāk tekstā saukts „**Iepirkums**” ,

programmas *Interreg Europe 2014-2020* projekta “*Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai (INNOGROW)*”, turpmāk tekstā saukts „Projekts”, ietvaros,

noslēdz vienošanos (turpmāk – **Vienošanas**) par sekojošiem grozījumiem **2016.gada 29.jūlija līgumā Nr.16/1-14.2/59** (turpmāk tekstā – **Līgums**) :

*1. Sakarā ar konstatēto neprecizitāti Līguma 2.4.3. punkta tekstā par Izpildītāja nodevumu izskatīšanas un izvērtēšanas termiņu, kas nesakrīt ar Līguma 2.4.4.punkta otrajā daļā un 2.4.5.punktā norādītajiem termiņiem, noteikts, ka Līguma 2.4.3.punktā vārdu “10 dienu” vietā rakstāmi vārdi: “10(desmit) darba dienu laikā”.*

*2. Sakarā ar to, ka daļa Projekta partneru savus sabiedrisko apspriešanu sanāksmju kopsavilkumus iesnieguši Izpildītājam tādos termiņos, kas objektīvi liedz abiem līdzējiem iekļauties Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.7. un 4.5.9.noteiktajos Līguma izpildes termiņos, kā arī, lai nodrošinātu Līguma abpusēju kvalitatīvu izpildi, un pamatojoties uz Līguma 5.2.5.punktu :*

### *2.1. Līguma 4.2. punktu izteikt sekojošā redakcijā :*

“ **4.2.** (1) Izpildītājs apņemas ZIŅOJUMU izstrādāt un nodot Izpildītājam sekojošos termiņos:

- 1) ZIŅOJUMA 1.darba varianta izstrādes termiņš ir 2018.gada 19.februāris;
- 2) ZIŅOJUMA gala redakcijas projekta izstrādes un iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 30(trīsdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli (t.sk. no Projekta vadītāja) par konstatētiem trūkumiem un/vai par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem ZIŅOJUMA 1.darba variantā;
- 3) pilnībā izstrādāta ZIŅOJUMA gala redakcijas sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli (t.sk. no Projekta vadītāja) par nepilnībām ZIŅOJUMĀ vai par ZIŅOJUMA gala redakcijas akceptēšanu.

(2) ZIŅOJUMA pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas gala termiņš ir 2018.gada 30.aprīlis. ” ;

### *2.2. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā :*

“ 4.5.5. Izpildītājs iesniedz ZIŅOJUMA 1.darba variantu līdz 2018.gada 19.februārim ” ;

### *2.3. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.6. punktu izteikt sekojošā redakcijā :*

“ 4.5.6. Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA 1.darba variantu un sniedz Izpildītājam savus komentārus, ieteikumus vai iebildumus 10(desmit) darba dienu laikā no ZIŅOJUMA 1.darba varianta saņemšanas dienas.” ;

### *2.4. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.7. punktu izteikt sekojošā redakcijā :*

“ 4.5.7. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ZIŅOJUMA gala redakcijas projektu 30(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli par konstatētiem trūkumiem un/vai par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem ZIŅOJUMA 1.darba variantā.

Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA gala redakcijas projektu un sniedz Izpildītājam savus komentārus, ieteikumus vai iebildumus 10(desmit) darba dienu laikā no ZIŅOJUMA gala redakcijas projekta saņemšanas dienas.

**Pilnībā izstrādātu ZIŅOJUMA gala redakciju** Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5(piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja aktu vai vēstuli par konstatētām nepilnībām vai nepieciešamajiem papildinājumiem un labojumiem ZIŅOJUMA gala redakcijas projektā vai par ZIŅOJUMA gala redakcijas projekta akceptēšanu. ”;

### *2.5. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.8. punktu izteikt sekojošā redakcijā :*

“ 4.5.8. Pasūtītājs izskata ZIŅOJUMA gala reakcijas nodevumu 10(desmit) darba dienu laikā un paraksta ZIŅOJUMA pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstveidā iesniedz Izpildītājam iebildumus par nodevuma neatbilstību vai daļēju neatbilstību pasūtījumam un Pasūtītāja norādēm par konstatētiem trūkumiem.”

**2.6. Līguma Tehniskās specifikācijas 4.5.9. punktu izteikt sekojošā redakcijā :**

“ 4.5.9. Izpildītājs nodod pilnībā izpildītu pasūtījumu, paredzot laiku Pasūtītājam tā izskatīšanai, kā arī konstatēto nepilnību novēršanai, lai pieņemšanas- nodošanas akts tiktu parakstīts līdz Līguma gala izpildes termiņam, kas tiek noteikts ne vēlāk kā līdz **2018.gada 30.aprīlim**”.

**3. Šī Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.**

**4. Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.**

Pasūtītājs  
**ZEMGALES  
PLĀNOŠANAS REĢIONS**  
Reģ.Nr.90002182529

Izpildītāja dalībnieks  
**SIA „ArtSmart”**  
Reģ. Nr. 45403034315

Izpildītāja dalībnieks  
**SIA „SAFEGE BALTIJA”**  
Reģ. Nr. LV40003604048

*/personisks paraksts/*

*/personisks paraksts/*

*/personisks paraksts/*

Izpilddirektors  
Valdis Veips

Valdes locekle  
Inga Uvarova

Valdes locekle  
Ieva Cēbura