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Apstiprināts:
Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes 
16.01.2018. sēdē, lēmums Nr.39.,prot.Nr.7.
Ar grozījumiem 20.03.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr. 49., prot Nr. 9. 

Ar grozījumiem 15.05.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr.60., prot Nr.11.
Ar grozījumiem 19.06.2018. ZPRAP sēdē, lēmums Nr.66., prot Nr.12.
ZEMGALES plānošanas reģiona
darba plāns 2018.gadam 
(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)
	Nr.
p.k.
	Projekta
Nosaukums 
	projekta Nr.
	Projekta mērķis
 
	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
	Projekta sākuma un beigu datums
	Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi 

	
	
	
	
	
	izpildes sākums
	izpildes beigas
	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai
	

	1. 
	69.08.00  Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

	1.4.
	Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam

	1.4.3.


	Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu

( E-COOL)
	PG105114
	Uzlabot reģiona  uzņēmējdarbības attīstības politikas   un programmu īstenošanu, jo īpaši skolu jaunatnes izaugsmei un nodarbinātībai paredzēto investīciju jomā un atbalstu MVU visās to dzīves cikla stadijās; kā arī izstrādāt Rīcības plānu, kas īsteno šo politiku
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.- 31.05.2021.
	5 darbinieki, 1,5 lodzes

	
	
	
	
	Dalība projekta uzsākšanas sanāksmē (1) un Vadības komitejas sanāksmē (1)
	01.06.2018
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Komunikācijas un publicitātes aktivitātes (1 preses relīze)
	01.06.2018
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Projekta vadība (1 aktivitāšu plāna izveide )

Kvalitātes vadības plāna  izveide (1)
	01.06.2018
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Partneru pieredzes apmaiņa - reģiona steikholderu grupas izveides sanāksme  (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Rīcības plāns jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai (1)
	01.06.2018
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Iesaistīto valsts, pašvaldību  un izglītības iestāžu pārstāvniecības  izvirzīšanas sanāksme(1)
	01.06.2018
	31.12.2018.
	n/a
	

	1.4.4.
	Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām (INVALIS)
	PGI05271
	Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumi) kas saistīti ar profilaksi, agrīnu atklāšanu, kontroli, invazīvo svešzemju sugu (turpmāk – ISS) izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. INVALIS palīdzēs valsts iestādēm: kontrolēt invazīvo svešzemju sugu izplatīšanu; mazināt sociālekonomisku un vides risku, izmantojot praksi un pieredzi starp ES reģioniem un attiecīgajiem mērķa grupām saistītiem ar ISS pārvaldību, un pārcelšot gūtas zināšanas nacionālajos/reģionālajos politikas instrumentos un rīcību plānos.
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-31.05.2021. 
	5 darbinieki 

1,1 slodze kopā

	
	
	
	
	Izstrādāta tehniskā specifikācija iepirkumiem, izsūtīti uzaicinājumi piedalīties iepirkumos par izpētes metodoloģiju un bāzes līnijas apmācībām (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Izstrādāta metodoloģija, vadlīnijas un palīgmateriāli visiem publiskā dialoga pasākumiem (tēmas, instrukcijas koordinatoriem). (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Apzinātas un uzrunātas nacionālās un reģionālās ieinteresētās personas dalībai kopīgos apmācību pasākumos, rīcības plāna izstrādē.(1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Īstenota 1. tiešsaistes informatīvā kampaņa caur epastu un sociāliem tīkliem, lai iesaistītu mērķauditoriju.

Apzināti citi informācijas izplatīšanas veidi (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība Projekta Uzsākšanas sanāksmē.(1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Apzināta un apkopota analīzes veikšanai vietējā situācija par invazīvajām sugām.(1)
	01.06.2018.
	31.12.2018
	n/a
	

	
	
	
	
	Projekta vadība (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	1.4.5.
	Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (eMopoli)


	PG105232
	Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi.
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-30.11.2022.
	5 darbinieki, 1,35 slodze kopā

	
	
	
	
	Parakstīts partnerības līgums (1)

	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība vadības grupā (2)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Dalība web konferencē (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Perioda atskaites sagatavošana (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Informācija mājas lapā, preses relīze (2)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizēta Reģionālā stakeholder (iesaistīto pušu) darba grupa (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība Metodoloģijas izstrādē (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība reģionālās analīzes izstrādē (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Dalība labo prakšu grāmatas sagatavošanā (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība rekomendācijas par e-mobilitātes aspektiem izstrādē (1)
	01.06.2018.
	31.12.2018.
	n/a
	

	


ZPR izpilddirektors 
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